

# *MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO*

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde  
Oficina de Ordenamiento Territorial

## MINUTA

**Proyecto:** Plan de Mitigación Multi-Riesgos MACR

**Fecha:** 4 de abril de 2014

**Grupo/Comité:** Comité de Trabajo del Plan

**Hora:** 9:30 am

**Fecha de Aprobación de la Minuta:** \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Lugar:** Conferencia OOT/OPRI

**Presentes:** (Ver Lista de Asistencia adjunta)

Nombre	Iniciales	Organización	E-mail	Firma
LUIS R. RODRIGUEZ	LRR	OOT	lrodriguez@caborojopr.net	
LILLIAN RAMIREZ	LR	Sea Grant-UPR	lillian.ramirez@upr.edu	
ING. GABRIEL LOPEZ	GL	OPRI	glopez@caborojopr.net	
CARLOS A MATOS	CM	Control Ambiental	Graper1116@yahoo.com	
MILTON LLITERAS	MLL	OMME	ommecr@yahoo.com	
MICHAEL CAMACHO	MC	Obras Publicas	computoscr@yahoo.com	
LCDO. FERNANDO L. SEPULVEDA	FS	Asesor Legal	flss@coqui.net	
ING. JOSE F. LLUCH	JFL	Consultor	Jose.lluch@gmail.com	
CARMEN D. FELICIANO	CDF	Finanzas	finanzascaborojo@gmail.com	
RAFAEL G. POZZI	RGP	Programas Federales	g_pozzi2001@yahoo.com	
ARTURO ARROYO	AA	Obras Públicas	arturo.arroyo69@gmail.com	
YOEMIR RODRIGUEZ	YR	Programas Federales	yr2acc@gmail.com	
JOSE A BRAVO	JAB	Consultor	jaba.pr01@gmail.com	
LISHER CINTRON	LC	Consultor	lishercintron@yahoo.com	
ARLINE MATOS	AM	OOT		

El siguiente documento constituye la mejor recopilación hecha por el Autor de la reunión de referencia. De haber alguna información que no concuerde con los temas y asuntos presentados y discutidos en esta reunión, favor de comunicarse inmediatamente con el que suscribe para realizar las correcciones necesarias. De no hacerlo, se interpreta su aceptación de los eventos según presentados en esta minuta.

*MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO*

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde

Oficina de Ordenamiento Territorial

Asuntos Discutidos y Acuerdos	Responsable(s)	Fecha de Cumplimiento
<p>Para esta reunión se preparó un borrador de Agenda que fue distribuido previo a la fecha de la reunión por correo electrónico a los asistentes. Ni hubo cambios a la Agenda según distribuida. La Minuta se organiza siguiendo la Agenda, copia de la cual se adjunta a esta Minuta:</p> <p><b><u>Punto 1: Aprobación de la Minuta de la Reunión 28 de marzo de 2014:</u></b> Luego de revisado el borrador de la Minuta, se presentó moción para su aprobación según redactada, la cual fue unánimemente aprobada. Se distribuyó la Minuta para la firma de los presentes que participaron en la reunión.</p>	Miembros del CT-Firmantes de la Minuta según aprobada.	4 abril 2014
<p><b><u>Punto 2: Informe de las Vistas Públicas del 1ero de abril del 2014:</u></b> LRR informa sobre la asistencia a la vista pública de las 2:00 de la tarde de los residentes de la Urb. La Concepción y Extensión Concepción. A la vista pautada para las 7:00 p.m. no asistió nadie, por lo que la misma fue cancelada. En la vista de las 2:00 pm depusieron tres (3) residentes en representación de la Asociación de Residentes de la Urbanización y Extensión la Concepción (ARUEC). Los deponentes sometieron para el record de la vista pública una diversidad de documentos y estudios técnicos, además de correspondencia sometida al MACR, agencias estatales y federales solicitando fondos para financiar los diferentes proyectos de control de inundaciones en su comunidad. GL informó que conoce de todos los estudios y trabajos que ha realizado ARUEC para conceptualizar los proyectos necesarios para mitigar los problemas de inundaciones en su comunidad, y que se ha estado elaborando un plan de trabajo para la conceptualización de las obras con la comunidad. LRR solicitó a GL que provea una tabla identificando las tareas/proyectos y estimados de costos para revisar por el ComTec para su incorporación al Plan de Mitigación. Debido a que el proyecto del canal paralelo a la Quebrada Concepción requiere de expropiaciones de varias estructuras y terrenos, incluyendo una escuela pública, actividad que no es elegible para fondos de FEMA, se acordó separar lo de la adquisición de esas propiedades de la descripción del proyecto que se incluirá en el Plan de Mitigación revisado.</p>	GL	11 abril 2014
<p>A la vista asistió, además, el Dr. Víctor A. Huérfano de la Red Sísmica de Puerto Rico, a quien se le invitó a participar de la presentación de los objetivos de la revisión del Plan de</p>	MLL	11 abril 2014

# MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde

Oficina de Ordenamiento Territorial

<p>Mitigación. El Dr. Huérfano informó durante su participación que la certificación del MACR como municipio “Tsunami Ready” había expirado el pasado mes de septiembre del 2013, y debía ser renovada. Según MLL, dicha certificación no expira, sin embargo JAB fue enfático en la necesidad de que el Plan de Mitigación debe incorporar el Mapa de Desalojo del Plan “Tsunami Ready” y debe incluir la Certificación que establece su vigencia. LRR ofreció a MLL su apoyo personal y del Comité de Trabajo del Plan de Mitigación para ayudar a rescatar la documentación original del Plan de “Tsunami Ready” que se sometiera a la Red Sísmica hace más de 3 años atrás, pues según MLL esa documentación no se ha encontrado en los archivos de la OMME. Rescatar esa documentación es muy importante pues permitirá documentar la solicitud de extensión de la certificación del Plan “Tsunami Ready” que deberá someter la OMME a la Red Sísmica de PR con carácter de urgencia. MLL se comprometió en hacer las gestiones para rescatar esa documentación y proceder a obtener la re-certificación del Plan “Tsunami Ready” para incorporarse al Plan de Mitigación.</p>		
<p><b>Punto 3: Encuesta de Ciudadanos:</b> LRR informó que durante la Vista Pública del 1 de abril los asistentes completaron la encuesta, y junto a las ya completadas en las diversas oficinas de las dependencias del Gobierno Municipal de Cabo Rojo donde se reciben ciudadanos del municipio, JAB entiende que se ha obtenido una muestra razonable. Se acordó no continuar con las encuestas y se le entregó a la mano a JAB las encuestas completadas hasta el día de hoy. JAB procederá a tabular los resultados de las encuestas e incorporar el análisis al borrador del Plan de Mitigación para revisión pública.</p>	JAB	9 mayo 2014
<p><b>Punto 4: Respuestas de las Agencias Estatales y Federales:</b> LRR informó que al día de hoy solo se ha recibido respuesta del Departamento de Agricultura Estatal con respecto a sus facilidades en el MACR, específicamente cuatro (4) Villas Pesqueras que son parte de sus propiedades.</p>		
<p><b>Punto 5: Tareas Urgentes del Comité de Trabajo:</b></p> <p>a. <b>Lista de Tareas Urgentes:</b> Se repasó la Lista y se actualizó con respecto a las tareas ya completadas. Queda por completar la <u>Tarea Núm. 11: Localización de Facilidades Criticas</u> por coordenadas y en mapas, la cual será completada por el Sr. Carlos Luciano de la OOT antes del 11 de abril. La <u>Tarea Núm. 13: Plan de Manejo de Escombros</u>, se acordó que Obras Publicas y Control Ambiental deben coordinar su redacción con carácter urgente. JAB proveerá una la guía federal pues</p>	Carlos Luciano  AA y CM	11 abril 2014  17 abril 2014

# MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde

Oficina de Ordenamiento Territorial

<p>el plan debe cumplir con los parámetros de FEMA. JAB enviará la guía a LRR quien a su vez se lo enviará por correo electrónico a AA y CM para que en un plazo de dos (2) semanas completen un primer borrador del plan pues el mismo debe incorporarse al Plan de Mitigación. La <u>Tarea Núm. 23: Capacidades Administrativas, técnicas y Fiscales</u>, LRR se completará la redacción de la tabla y distribuirá entre los Directores de la OPRI, Finanzas y Programas Federales para que revisen y completen las secciones que les correspondan. Borrador estará listo para la reunión del 11 de abril.</p>	LRR, RGP,CDF, GL	11 abril 2014
<p><b>b. <u>Hoja evaluativa de Capacidades del MACR:</u></b> En la reunión se contestaron aproximadamente el 90% de las preguntas de la tabla, y LRR completará la redacción de la tabla y distribuirá entre los Directores de la OPRI, Finanzas y Programas Federales para que revisen y completen las secciones que les correspondan. Borrador estará listo para la reunión del 11 de abril.</p>	LRR, RGP,CDF, GL	11 abril 2014
<p><b>c. <u>Comparación de Estrategias de Mitigación/Medidas de Mitigación Específicas:</u></b> Para trabajar esta tabla GL solicitó que se le envíe la misma en formato WORD. LRR le enviará a GL la tabla. JAB plantea que terminar la actualización de la sección de las estrategias y proyectos para el 2006 es prioritario, si posible completarlo para la reunión del 11 de abril.</p>	LRR y GL	11 abril 2014
<p><b>d. <u>Proyectos de Mitigación en Estructuras Municipales Existentes por Riesgo Año 2006 (Tabla 4.3):</u></b> GL revisara esa tabla para actualizar lo más posible, así como la <u>Tabla 4.4, Proyectos Futuros del Municipio de Cabo Rojo Plan 2006</u>. Esta última tabla incluye proyectos que aunque no son de mitigación, de acuerdo a JAB es necesario actualizarlos para incluirse en el Plan de Mitigación final.</p>	GL	11 abril 2014
<p><b>e. <u>Proyectos Prioritarios del 2006/Proyectos Prioritarios del 2012 y 2013:</u></b> GL también se comprometió en actualizar esa tabla lo mas posible.</p>	GL	11 abril 2014
<p><b>6. Otros asuntos:</b> Ninguno. <b><u>La reunión terminó a las 11:40 a.m.</u></b></p>		

Redactor de Minutas: LRR

Anejos: Agenda y Lista de Asistencia