

**REVISION PLAN DE MITIGACION MULTI- RIESGOS MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO**  
**LISTA DE TAREAS URGENTES MIEMBROS COMITE DE TRABAJO DEL PLAN**  
**VERSION 11 DE ABRIL DEL 2014**

#	Tareas	Asignado	Fecha Asignado	Fecha Requerido	Fecha Entregado	Observaciones
1	Identificar lugares afectados por eventos naturales (emergencias municipales, estatales y desastres)	OMME / Programas Federales	6 de marzo 2014	11 de marzo 2014	17 marzo 2014	OK COMPLETADO. LLITERAS ENTREGO A JAB.
2	Proyectos potenciales de mitigación (estructural y no-estructural)	Oficina del Alcalde / Comité de gerencia de Proyectos / Oficina de Ordenamiento Territorial	6 marzo 2014	14 marzo 2014	21 marzo 2014	PENDIENTE. OBRAS PUBLICAS DEBE COMPLETAR PROVEYENDO INFO. SOBRE LIMPIEZA DE CANALES Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y CUNETONES, ETC.
3	Proyectos desarrollados en el Municipio (localización y costos)	Territorial/Comite Gerencia de Permisos	6 marzo 2014			PENDIENTE.
4	Mejoras Programáticas Propuestas	Finanzas/ Oficina del Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial		11 marzo 2014	25 marzo 2014	PENDIENTE.
5	Data histórica (evidencia de daños ocurridos)	OMME / Programas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014	17 marzo 2014	OK COMPLETADO. LLITERAS ENTREGO A JAB.
6	Plan de Manejo de Emergencias	OMME	OK	OK		PME esta en proceso de revision/cambios para atemperar al PME Estatal y nuevos requisitos.
7	Plan de Ordenamiento Territorial	Oficina de Ordenamiento Territorial	OK	OK		
8	Plan de Uso de Terrenos	Junta de Planificacion / Oficina de Ordenamiento Territorial	OK	OK		Copia del PUT en poder de la OOT. PUT en proceso de consulta publica para adopcion en Julio del 2014.
9	Plan Manejo de Escorrentías	Oficina de Ordenamiento Territorial	PENDIENTE	PENDIENTE		MACR solo tiene aprobado el NOI. Plan Municipal de Manejo de Escorrentia no se ha completado. Se entreho el NOI a JAB.
10	Ordenanzas Municipales	Secretaría Municipal	6 m,arzo 2014	11 marzo 2014	11 marzo 2014	Lcdo. Sepulveda entrego copias de Ordenanzas relacionadas a desastres naturales.
11	Localización de Facilidades Críticas propiedad del Municipio, Áreas Sensitivas y/o protegidas	OMME	6 marzo 2014	11 marzo 2014	21 marzo 2014	COMPLETADO. VERIFICAR SI HAY OTRAS FACILIDADES CRITICAS QUE NECESITAN SER INCLUIDAS.

**REVISION PLAN DE MITIGACION MULTI- RIESGOS MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO**  
**LISTA DE TAREAS URGENTES MIEMBROS COMITE DE TRABAJO DEL PLAN**  
**VERSION 11 DE ABRIL DEL 2014**

12	Coordinación de la Participación Ciudadana	Oficina Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial				<b>COMPLETADO</b>
13	Plan de Manejo de Escombros	Obras Publicas / Programas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014		<b>EN PROCESO OBRAS PUBLICAS Y CONTROL AMBIENTAL</b>
14	Encuesta	Oficina del Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial				<b>COMPLETADO. JAB TABULANDO Y ANALIZARA INFORMACION PARA INCORPORAR AL PMMR</b>
15	Copia del primer Plan de Mitigación del Municipio 2006	Oficina de Ordenamiento Territorial	OK	OK		<b>COMPLETADO</b>
16	Sequías ocurridas y eventos de fuego que incluya mes/año y estimado de perdidas relacionadas.	OMME / Cuerpo de Bomberos	6 marzo 2014	14 marzo 2014	14 marzo 2014	<b>COMPLETADO</b>
17	Inundaciones ocurridas por diferentes eventos, que incluya año y pérdidas relacionadas, estudios del USGS relacionados	OMME/ Progmas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014	19 marzo 2014	<b>COMPLETADO</b>
21	Estudio preparado por la UMET de vulnerabilidad para PR con fondos de mitigación de huracán Georges	RECURSO EXTERNO	6 marzo 2014	14 marzo 2014	14 marzo 2014	
22	Cartas a ser enviadas a las agencias y municipios	Oficina Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial	EN POGRESO	EN PORGRESO	18 marzo 2014	<b>COMPLETADO</b>
22	Pérdidas repetitivas relacionadas al NFIP	RECURSO EXTERNO	6 marzo 2014	21 marzo 2014	10 abril 2014	
23	Capacidades Administrativas, Técnicas y Federales	Finanzas/ Oficina de Ordenamiento Territorial / Programas Federales	6 marzo 2014	25 marzo 2014	31 marzo 2014	<b>COMPLETADO</b>
24	Copia del Plan de "Tsunami Ready"	OMME	6 marzo 2014	11 marzo 2014	14 mayo 2014	<b>Completado</b>
25	Propiedades del Municipio (localización, coordenadas y costos)	Finanzas / Oficina Ordenamiento Territorial	6 marzo 2014	19 marzo 2014	24 abril 2014	<b>Completado</b>
26	Revisión de las Estrategias de Mitigación	Comité de Trabajo del Plan de Mitigacion	6 marzo 2014	16 mayo 2014	30 mayo 2014	<b>Completado</b>