

# MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde  
Oficina de Ordenamiento Territorial

## MINUTA

**Proyecto:** Plan de Mitigación Multi-Riesgos MACR

**Fecha:** 19 de marzo de 2014

**Grupo/Comité:** Comité de Trabajo del Plan

**Hora:** 9:30 am

**Fecha de Aprobación de la Minuta:** \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Lugar:** Conferencia OOT/OPR!

**Presentes:** (Ver Lista de Asistencia adjunta)

Nombre	Iniciales	Organización	E-mail	Firma
Luis R. Rodríguez	LRR	OOT	lrodriguez@caborojopr.net	
Lillian Ramírez	LR	Sea Grant-UPR	lillian.ramirez@upr.edu	
Gabriel López	GL	OPRI	glopez@caborojopr.net	
Carlos A. Matos	CM	Control Ambiental	Graper1116@yahoo.com	
Milton Llitas Rivera	MLL	OMME	(TBD)	
Michael Camacho Ramírez	MC	Obras Publicas	computoscr@yahoo.com	
Lcdo. Fernando Sepúlveda	FS	Consultor	floss@coqui.net	
Ing. José F. Lluch	JFL	Consultor	Jose.lluch@gmail.com	
Carmen D. Feliciano	CDF	Finanzas	(AUSENTE)	
Rafael G. Pozzi	RGP	Federales	(AUSENTE)	

El siguiente documento constituye la mejor recopilación hecha por el Autor de la reunión de referencia. De haber alguna información que no concuerde con los temas y asuntos presentados y discutidos en esta reunión, favor de comunicarse inmediatamente con el que suscribe para realizar las correcciones necesarias. De no hacerlo, se interpreta su aceptación de los eventos según presentados en esta minuta.

Asuntos Discutidos y Acuerdos	Responsable(s)	Fecha de Cumplimiento
Para esta reunión se preparó un borrador de Agenda que fue distribuido previo a la fecha de la reunión por correo electrónico a los asistentes. La Minuta se organiza siguiendo la Agenda, copia de la cual se adjunta a esta Minuta: <b>Punto 1: Itinerario de Trabajo Propuesto:</b> LRR informa a los miembros del Comité de Trabajo (CT) que el Itinerario de Trabajo para completar la Revisión del Plan de Mitigación Multi-Riesgos se ha extendido de la fecha anteriormente designada del viernes, 16 de mayo de 2014, al viernes 27 de junio de 2014. Esto permite unas 6 semanas adicionales para completar	LRR – Itinerario de Trabajo actualizado	Viernes, 28 de marzo de 2014

*MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO*

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde  
Oficina de Ordenamiento Territorial

<p>el Plan de Mitigación, y permitirá un tiempo para la revisión pública del Plan previo a su entrega al GAR el viernes 27 de junio de 2014. LRR someterá al CT en la próxima reunión ordinaria del CT el viernes, 28 de marzo de 2014, copia del itinerario de Trabajo revisado con nueva fecha de terminación.</p>		
<p><b>Punto 2: Contratación de Recurso Técnico:</b> LRR informa que se está tramitando la contratación de un recurso técnico externo con vasta experiencia en el desarrollo de Planes de mitigación municipales para desarrollar un plan de alta calidad y aprobable por FEMA en el menor tiempo posible.</p>	<p>LRR – Contratación Recurso Técnico externo</p>	<p>Viernes, 28 de marzo de 2014</p>
<p><b>Punto 3: Encuesta de Ciudadanos:</b> Con el fin de cumplir con los requisitos federales de participación ciudadana en la revisión del Plan de Mitigación, y dado que bajo la pasada administración municipal de Cabo Rojo la encuesta de ciudadanos fue numéricamente escasa, se propone desarrollar otra encuesta de ciudadanos. Esa encuesta será realizada entre los ciudadanos residentes de Cabo Rojo que visitan las dependencias municipales, y se utilizarán los servicios de los estudiantes del Grupo DECA de la Escuela Superior Inés Mendoza para llevar la encuesta a las comunidades de Cabo Rojo, así como en oficinas donde los ciudadanos reciben servicios públicos como las oficinas del Plan WIC, Plan de Salud, Servicios Sociales PAN y Comercios en el Centro Urbano. La encuesta, además, será administrada a los ciudadanos que participen en las Vistas Públicas pautadas para el martes, 1ero de abril del 2014 en el Salón de la Legislatura Municipal. LRR facilitó copia de la encuesta entre los miembros del CT y se recibieron sugerencias de pequeñas correcciones y cambio de secuencia de las preguntas 9 y 10. LRR completará las correcciones y sacará nuevas copias de la encuesta para su distribución en las dependencias municipales, su uso por DECA, y en las Vistas Públicas.</p>	<p>LRR – Encuesta revisada.</p>	<p>28 de marzo de 2014</p>
<p><b>Punto 4: Vistas Públicas, martes, 1ero de abril de 2014:</b> LRR informó que el anuncio de para las vista públicas del 1ero de abril se publicó en Primera Hora el viernes, 7 de marzo. LRR preparará una presentación en Power Point que deberá proveer un resumen de los objetivos del Plan de Mitigación, e información actualizada de los proyectos de mitigación de riesgos que se propusieron en el Plan del 2006. LRR solicitó la presencia de los miembros del CT del Plan en ambas Vistas Públicas.</p>	<p>LRR – Presentation Power Point V.P.</p>	<p>1ero de abril de 2014</p>

*MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO*

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde  
Oficina de Ordenamiento Territorial

<p><b>Punto 5: Lista de Tareas Urgentes Comité de Trabajo:</b> LRR preparó y envió por correo electrónico a los miembros del CT una Lista de Tareas Urgentes para la revisión del Plan de Mitigación. Copia de esa lista se aneja a esta Minuta. Se repasó cada tarea de la lista y se verificaron las oficinas/dependencias municipales responsables de realizar cada tarea. Con respecto a la Tarea 10. Ordenanzas Municipales, el Lcdo. FS se comprometió a apoyar en la identificación de esas ordenanzas sobre asuntos relevantes al Plan de Mitigación. Con respecto a la Tarea 23: Capacidades Administrativas, técnicas y Fiscales, se distribuyó entre los miembros del CT una Tabla con preguntas específicas cuyas contestaciones por cada departamento municipal y posición ayudará a determinar las fortalezas y debilidades en esas capacidades administrativas, técnicas y fiscales del MACR para la implantación exitosa del Plan de Mitigación. Esa Tabla de Capacidades se aneja a esta Minuta.</p> <p><b>a. Itinerario de reuniones del Comité Técnico:</b> LRR informó que por ser el CT el organismo fundamental en el desarrollo de los trabajos de la revisión del Plan de Mitigación, se han programado las reuniones ordinarias del mismo para los viernes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. (2 horas) a partir del viernes, 28 de marzo, y todos los viernes subsiguientes hasta que se complete la revisión del plan y se entregue al GAR/FEMA. Todos los miércoles a partir del 26 de marzo, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. se reunirá el Comité Técnico del Plan integrado por LRR como Coordinador del CT, el Consultor Técnico contratado, y LR como Recurso Técnico del Programa Sea Grant de UPR-Mayagüez. En las reuniones del Comité Técnico se preparará la Agenda propuesta para las reuniones del CT los viernes de cada semana, y la Lista de Tareas Urgentes actualizadas.</p> <p><b>b. Fecha de entrega trabajos/informes:</b> La Lista de Tareas Urgentes se actualizará semanalmente, y la misma se discutirá en las reuniones del CT cada viernes hasta que se completen las mismas. La actualización incluirá las fechas de entrega de los trabajos/informes asignados a cada dependencia municipal.</p>	
<p><b>6. Otros asuntos:</b> LRR entregó copia del documento: <u>GAR Proyecto: In-Kind Time Report Form</u>, el cual deberá ser completado por todo personal del MACR que participe en las tareas del Plan de Mitigación. <b>La reunión se dio por terminada a las 10:30 a.m.</b></p>	

Redactor de Minutas: LRR  
Anejos

**MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO**  
 Hon. Roberto Ramirez Kurtz – Alcalde  
 Oficina de Ordenamiento Territorial

**LISTA DE ASISTENCIA**

**Proyecto:** Revisión Plan Mitigación Multi-Riesgos  
**Grupo/Comité:** Comité de Trabajo

**Presentes**

**Fecha:** 19 marzo 2014  
**Hora:** 9:30 am  
**Lugar:** Conf. OOT/OPPRI

Nombre	Oficina MACR / Agencia / Organización	Número de Teléfono	Correo Electrónico
1. Mrs R. Rodriguez	OOT	787-378-2304	lrodriguez@caborjopr.net
2. Wilian Ramirez	Sea Grant -UPR	787-503-5347	willian.ramirez@upr.edu
3. Gabriel Lopez	Fernandos	787-358-0208	glopez@caborjopr.net
4. Carlos A. Masas	Control Ambiental	787-882-8375	graper116@yahoo.com
5. Milton Luis Lyles	OWME	787-642-4256	llyles47300@yahoo.com
6. Michael Eduardo Ramirez	OPM	787-642-7409	compdscrc@yahoo.com
7. Henry (Ojeda) Ojeda	Consultor Water	787-871-2708	fliss@coqui.net
8. Jose F. Llod	Consultor	787 632 4348	jose.lloch@gmail.com
9. Carmen D. Federman	Fernandez	- Ausente -	
10. Rafael G. Pons	Federman	- Ausente -	
11.			
12.			

# *MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO*

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde  
Oficina de Ordenamiento Territorial

## AGENDA

**Proyecto:** Revisión Plan Mitigación Multi-Riesgos  
Comité de Trabajo

Fecha: 19 marzo 2014  
Hora: 9:00 am  
Lugar: Conf. OOT/OPPRI

## ASUNTOS:

1. Itinerario de Trabajo Propuesto
  - a. Nueva fecha para someter Plan revisado: viernes, 27 de junio de 2014.
2. Contratación Recurso Técnico
3. Encuesta de Ciudadanos
4. Vistas Públicas: martes 1ero abril 2014
  - a. Trabajos preparativos: Organizativos y Presentación “Power Point”
5. Lista de Tareas Urgentes Comité de Trabajo
  - a. Itinerario de reuniones del Comité Técnico y Comité de Trabajo
  - b. Fechas de entrega trabajos/informes
6. Otros asuntos

REVISION PLAN DE MITIGACION MULTI-RIESGOS MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO  
 LISTA DE TAREAS URGENTES MIEMBROS COMITE DE TRABAJO DEL PLAN  
 VERSION 5 DE MARZO DEL 2014

#	Tareas	Asignado	Fecha Asignado	Fecha Requerido	Fecha Entregado	Observaciones
1	Identificar lugares afectados por eventos naturales (emergencias municipales, estatales y desastres)	OMME / Programas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014		
2	Proyectos potenciales de mitigación (estructural y no-estructural)	Oficina del Alcalde / Comité de gerencia de Proyectos / Oficina de Ordenamiento Territorial				
3	Proyectos desarrollados en el Municipio (localización y costos)	Oficina de Ordenamiento Territorial				
4	Mejoras Programáticas Propuestas	Finanzas/ Oficina del Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial				
5	Data histórica (evidencia de daños ocurridos)	OMME / Programas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014		
6	Plan de Manejo de Emergencias	OMME	OK	OK		PME esta en proceso de revisión/cambios para atemperar al PME Estatal y nuevos requisitos.
7	Plan de Ordenamiento Territorial	Oficina de Ordenamiento Territorial	OK	OK		
8	Plan de Uso de Terrenos	Junta de Planificación / Oficina de Ordenamiento Territorial	OK	OK		Copia del PUT en poder de la OOT. PUT en proceso de consulta pública para adopción en Julio del 2014.
9	Plan Manejo de Escorrentías	Oficina de Ordenamiento Territorial	PENDIENTE	PENDIENTE		MACR solo tiene aprobado el NOI. Plan Municipal de Manejo de Escorrentía no se ha completado.
10	Ordenanzas Municipales	Secretaría Municipal				
11	Localización de Facilidades Críticas propiedad del Municipio, Areas Sensitivas y/o protegidas	OMME	6 marzo 2014	11 marzo 2014		
12	Coordinación de la Participación Ciudadana	Oficina Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial	EN PROGRESO	EN PROGRESO		VISTAS PUBLICAS PAUTADAS PARA EL TERCERO DE ABRIL DEL 2014.
13	Plan de Manejo de Escombros	Obras Publicas / Programas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014		

REVISION PLAN DE MITIGACION MULTI-RIESGOS MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO  
 LISTA DE TAREAS URGENTES MIEMBROS COMITE DE TRABAJO DEL PLAN  
 VERSION 5 DE MARZO DEL 2014

14	Encuesta	Oficina del Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial					FORMULARIO DE ENCUESTA YA ESTA LISTA Y SE REALIZARAN ENTRE CIUDADANOS QUE VISITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIARIAMENTE, Y DURANTE LAS VISTAS PUBLICAS.
15	2006 Copia del primer Plan de Mitigación del Municipio	Oficina de Ordenamiento Territorial	OK	OK			
16	Seguías ocurridas y eventos de fuego que incluya mes/año y estimado de perdidas relacionadas.	OMME / Cuerpo de Bomberos	6 marzo 2014	11 marzo 2014			Incluir fuego reciente en Los Morrillos / El Faro; Camino Los Dominguez-Reserva Fish & Wildlife Service / y terrenos del DRNA.
17	Inundaciones ocurridas por diferentes eventos, que incluya año y pérdidas relacionadas, estudios del USGS relacionados	OMME/ Programas Federales	6 marzo 2014	11 marzo 2014			
21	Estudio preparado por la UMET de vulnerabilidad para PR con fondos de mitigación de huracán Georges	RECURSO EXTERNO					
22	Cartas a ser enviadas a las agencias y municipios	Oficina Alcalde / Oficina de Ordenamiento Territorial	EN POGRESO	EN POGRESO			Cartas a Municipios colindantes y Agencias Estales y Federales
22	Pérdidas repetitivas relacionadas al NFIP	RECURSO EXTERNO					
23	Capacidades Administrativas, Técnicas y Federales	Finanzas/ Oficina de Ordenamiento Territorial / Programas Federales					
24	Copia del Plan de "Tsunami Ready"	OMME	6 marzo 2014	11 marzo 2014			
25	Propiedades del Municipio (localización, coordenadas y costos)	Finanzas / Oficina Ordenamiento Territorial					
26	Revisión de las Estrategias de Mitigación	Comité de Trabajo del Plan de Mitigación					

**Capacidad Administrativa y Técnica**

Recursos de Personal	S/N	Departamento/Agencia y Posición
A. Planificador(es) o ingeniero(s) con conocimiento en desarrollo de tierras y prácticas de administración de tierras.		¿Tiene el Municipio una oficina de planificación con planificadores profesionales y tecnología informática adecuada?
B. Ingeniero (s) o Profesional(s) entrenado en prácticas de construcción relacionadas y/o infraestructura		¿Tiene el Municipio ese personal o por Servicios Profesionales?
C. Planificador o Ingeniero (s) con conocimiento de riesgos naturales.		¿Los planificadores municipales tienen conocimientos sobre peligros naturales? ¿El personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres se dedican a las respuestas a emergencias y tiene solamente una comprensión básica de los riesgos naturales?.
D. Administrador de valles inundables		Inexistente
E. Topógrafos		¿Tiene el Municipio ese personal o por Servicios Profesionales?
F. Personal con experiencia en Manejo de Emergencias.	S	Oficina de Manejo de Emergencias
G. Personal con conocimiento en SIG (GIS)		¿Tiene el Municipio una capacidad de GIS? ¿Tiene el Municipio ese personal o por Servicios Profesionales?
H. Científico con conocimientos de riesgos de la comunidad		¿Tiene el Municipio ese personal o por Servicios Profesionales?
I. Base de Datos de eventos de riesgo, daños, impacto económico		¿Cuenta el Municipio con esa información si es así, la base de datos es limitada tanto en la Oficina de Planificación o en la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias?
J. Manejo de Emergencias	S	Director y personal en la Oficina de Manejo de Emergencias
K. Personal para la Preparación de propuestas		¿Hay personal mínimo para preparar propuestas para fondos dentro del Municipio? La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) asiste para obtener fondos federales. También la Oficina de Programas Federales responsable de obtener fondos para proyectos municipales. La Oficina de Planificación tiene la misión de obtener fondos, en coordinación con la oficina de Programas Federales, para la mitigación de riesgos a través de fondos estatales y federales.



**Capacidades Legales, Políticas y Programáticas**

Instrumentos de Reglamentación	Autoridad Local (S/N)	¿Tiene el Estado autoridad? (S/N)	Comentarios
A. Plan General/ Global			¿El Plan de ordenamiento Territorial ha sido adoptado por Municipio; fue formalmente aprobado por la Junta de Planificación de Puerto Rico? ¿Incluye recomendaciones para mejoras sustanciales, planificación sectorial, uso general de tierras y zonificación están delineadas en el Plan.?
B. Revisión del Plan de Ordenación Territorial			El Plan Territorial ha sido formalmente aprobado por el PRPB el Municipio no tiene ninguna autoridad legal para regular el desarrollo. La revisión del plan de ubicación es de todas maneras llevada a cabo por el PRPB.
C. Código de Construcción			El International Building Code ha sido adoptado en marzo de 2011, para todo Puerto Rico y es el Código de construcción vigente.
D. Ordenamiento de Zonas			En contraste, con sus contrapartes en los EEUU, los gobiernos locales no tienen amplias facultades de regulación; adquisición; o de imposición de impuestos. Estas facultades están extremadamente limitadas en Puerto Rico y están intrínsecamente ligadas a un proceso global de planificación.
E. Ordenamiento de Subdivisión			¿El Plan Territorial fue aprobado por el PRPB, el Municipio puede recibir delegación de facultades limitadas para reglamentar a través de códigos las construcciones y la zonificación?
F. Ordenamiento para propósitos especiales			¿El Municipio no tiene ningún ordenamiento especial o acuerdos con el Gobierno Central?
G. Ordenamiento del Manejo de Crecimiento			
G. Plan de mejoras mayores consideradas obras de infraestructura de gran envergadura			¿Los proyectos de mejoras mayores están delineados en el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Tiene el Municipio autoridad si el Plan fue aprobado por la JP)
H. Un Plan de Desarrollo Económico			¿Tiene el Municipio un Plan de Desarrollo Económico? ¿En que consiste?

Capacidad Fiscal

Recursos de Personal / Personeros	SIN	Departamento / Oficina
A. Subvenciones para desarrollo Comunal		¿Programas Federales, limitados?
B. Financiamiento para mejoras mayores		¿Esta previsto en el presupuesto general del municipio?
C. Autoridad para imponer impuestos		CRIM, IVU, Contribuciones Especiales
D. Adquirir deudas a través de impuestos especiales y bonos que devenguen intereses		Incluir posibles fuentes de financiamientos
E. Administración de Fondos Federales		Oficina de Programas Federales

OPRF

**GAR Proyecto: Revisión Plan de Mitigación**

**In-Kind Time Report Form**

Nombre:		Departamento	
Posición:		Num. Empleado:	Periodo:
Informe tiempo dedicado a Revisión Plan de Mitigación			
Día	Horas	Descripción de la Actividad	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

**In-Kind Time Report Form**

.....

20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
Total	0.00	
Firma del Empleado:		Fecha:



Horas Trabajadas:  
 Horas Acumuladas:  
 Pago por Hora:

Certificado por:

