

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

MINUTA

Proyecto: Plan de Mitigación Multi-Riesgos MACR

Fecha: 22 de mayo de 2014


Grupo/Comité: Comité de Trabajo del Plan

Hora: 10:20 am

Fecha de Aprobación de la Minuta: 6 junio de 2014

Lugar: Conferencia OOT/OPRI

Presentes: (Ver Lista de Asistencia adjunta)

Nombre	Iniciales	Organización	E-mail	Firma
LUIS R. RODRIGUEZ	LRR	OOT	lrodriguez@caborojopr.net	
LILLIAN RAMIREZ	LR	CENNECA/Sea Grant-UPR	lillian.ramirez@upr.edu	
ING. GABRIEL LOPEZ	GL	OPRI	glopez@caborojopr.net	
CARLOS A MATOS	CM	Control Ambiental	Graper1116@yahoo.com	
MILTON LLITERAS	MLL	OMME	ommecr@yahoo.com	
MICHAEL CAMACHO	MC	Obras Publicas	computoscr@yahoo.com	
LCDO. FERNANDO L. SEPULVEDA	FS	Asesor Legal	flss@coqui.net	
ING. JOSE F. LLUCH	JFL	Consultor	Jose.lluch@gmail.com	
CARMEN D. FELICIANO	CDF	Finanzas	finanzascaborojo@gmail.com	
RAFAEL G. POZZI	RGP	Programas Federales	g_pozzi2001@yahoo.com	
ARTURO ARROYO	AA	Obras Públicas	arturo.arroyo69@gmail.com	
YOEMIR RODRIGUEZ	YR	Programas Federales	yr2acc@gmail.com	
JOSE A BRAVO	JAB	Consultor	jaba.pr01@gmail.com	
LISHER CINTRON	LC	Consultor	lishercintron@yahoo.com	
ARLINE MATOS	AM	OOT	amatos@caborojopr.net	
ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	RL	Finanzas	yasolopez@gmail.com	
Miguel A. Martínez Matos	MAMM	Obras Publicas		
Gerardo Ortiz Colón	GOC	Oficina Alcalde	gortiz@caborojopr.net	

El siguiente documento constituye la mejor recopilación hecha por el Autor de la reunión de referencia. De haber alguna información que no concuerde con los temas y asuntos presentados y discutidos en esta reunión, favor de comunicarse inmediatamente con el que suscribe para realizar las correcciones necesarias. De no hacerlo, se interpreta su aceptación de los eventos según presentados en esta minuta.

Asuntos Discutidos y Acuerdos	Responsable(s)	Fecha de Cumplimiento
-------------------------------	----------------	-----------------------

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

<p>Para esta reunión se preparó un borrador de Agenda que fue distribuido previo a la fecha de la reunión por correo electrónico a los asistentes. No hubo cambios a la Agenda según distribuida. La Minuta se organiza siguiendo la Agenda, copia de la cual se adjunta a esta Minuta:</p> <p><u>Punto 1: Aprobación de la Minuta de la Reunión del 9 de mayo de 2014:</u> Debido a la larga duración de la reunión del 9 de mayo ya que la misma se organizó como taller de trabajo con una sesión en la mañana y otra en la tarde, el borrador de Minuta no se pudo completar y distribuir a tiempo para su revisión previo a la reunión del 22 de mayo. El borrador de esa Minuta se presentó en la reunión del 22 de mayo pero no se pudo revisar/aprobar. LRR se comprometió a enviar la Minuta del 9 de mayo, así como la Minuta de la reunión del 22 de mayo, para su revisión y aprobación en la próxima reunión del Comité de Trabajo.</p>	Miembros Comité de Trabajo	A ser determinada.
<p><u>Punto 2: Tareas Pendientes:</u></p> <p>a. <u>Visita Sr. Sonny Beauchamp, Director de Mitigación (FEMA):</u> El Sr. Sonny Beauchamp (SB), Director de Mitigación de (FEMA) fue invitado a la reunión del Comité de Trabajo (CT) para informar y dialogar sobre las diferentes fuentes de fondos que permitiría desarrollar diversas fases y aspectos de los proyectos de mitigación para la Urbanización/Extensión La Concepción, la Quebrada Mendoza y la comunidad Corozo/Pole Ojea. Con la aprobación del Plan de Mitigación (PMMR) por FEMA el MACR es elegible para recibir fondos de tres (3) programas: 1) Hazard Mitigation Grant Program; 2) Pre Disaster Mitigation Program; y 3) Flood Mitigation Assistant Program (FMAP). El FMAP proveería fondos para la Concepción y Corozo/Pole Ojea, y permite proteger estructuras residenciales privadas y edificios públicos que estén asegurados bajo el Flood Insurance Program mediante pareo de fondos de 75% Federal y 25% municipal. Provee además fondos para mejoras a sistemas de escorrentías pluviales; propiedades con pérdidas repetitivas (90% federal/10% Municipal); propiedades con pérdidas repetitivas severas (100% federal); adquisiciones de propiedades en zonas de peligro o de alto riesgo (la adquisición es voluntaria); relocalización de estructuras (en Puerto Rico no aplica); elevar las propiedades en áreas inundables. Todos esos proyectos requieren un “Cost Benefit Analysis” para</p>		

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

<p>y así evitar que lleguen a la comunidad de Pole Ojea y causen inundaciones catastróficas. SB indica que FEMA no está autorizada a financiar expropiaciones de terrenos. El canal correspondería al USACOE. SB se inclina a la adquisición voluntaria de las propiedades que más se afectan por las inundaciones y la construcción de una estación de bombas y generadores que deposite las aguas en el nuevo canal. SB insiste en que el MACR considere implantar el seguro por inundación municipal en esa comunidad.</p> <p>Comunidades Costeras: Con respecto a las comunidades costeras JFL pregunta a SB si en el PMMR debemos incluir todas esas comunidades en riesgo o si debemos priorizar en las que se deben mitigar primero. SB indica que van a ocurrir eventos extraordinarios que no fueron contemplados durante la redacción del PMMR. Si ocurre un evento extraordinario en una comunidad que no se había incluido en el PMMR como prioridad para mitigar se puede enmendar el PMMR para incluirla posteriormente mediante una carta de enmienda al plan (“Letter of Amendment to Mitigation Plan”).</p> <p>B. Revisar Tabla de Lista de Tareas: JAB procedió a revisar con los miembros del CT esa tabla para su actualización e identificar las tareas que están pendientes y que son críticas para completar el borrador del PMMR. Se identificaron varias tareas que ya están completadas tales como la Lista de Proyectos de Mitigación Estructurales y No-estructurales (tarea núm. 2), así como las Mejoras Programáticas Propuestas (tarea núm. 4). Con respecto a la tarea núm. 13-Plan de Manejo de Escombros, se acuerda que no es crítico incluirlo en el PMMR ahora, pero se debe trabajar en ese plan con urgencia para incorporarlo al PMMR posterior a su aprobación mediante enmienda. Se acuerda que el MACR entre en un acuerdo de entendimiento con el dueño del terreno que se usará para depositar los escombros generados por desastres naturales. MLL conseguirá y entregará a FS acuerdos modelos para el alquiler de terrenos y equipos. SB recomienda que el MACR entre en un acuerdo con el DTOP/ACT para que esa agencia reembolse los costos incurridos por el MACR en la limpieza de carreteras estatales. La experiencia es que el DTOP/ACT reporta</p>	MLL	30 mayo 2014
---	-----	--------------

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

<p>esos costos a FEMA, recibe los fondos de FEMA, pero no le reembolsa los dineros que recibe a los municipios que realizaron la limpieza. Con respecto a la tarea núm. 24-Copia del Plan de "Tsunami Ready", se acuerda que LR se responsabilizará en conseguir la aprobación del Alcalde del Plan de Desalojo por Tsunami enmendado de le Red Sísmica de PR. Una vez se apruebe LRR enviará a JAB el plan con la carta de aprobación por el Alcalde.</p> <p>C. Revisar Cartas enviadas y Recibidas: No hubo nada nuevo que informar sobre este punto de la agenda.</p> <p>D. Entrega tabla de mejoras a estructuras de madera y concreto (Programas Fed. y Obras Públicas): RGP proveyó la información sobre número de unidades y costo aproximado promedio por unidad de \$3,500.00.</p> <p>E. Estatus Proyectos Prioritarios (Secretaria): La actualización de esa lista está pendiente de ser entregada por la Secretaria Municipal del MACR, Lcda. Anissa Michelle Bonilla (AMB), a quien se le delegó esa tarea.</p>	LR	30 mayo 2014
<p>Punto 3: Otros asuntos: LRR solicita a JAB provea una fecha para la entrega del borrador del PMMR para revisión interna del CT. JAB acuerda entregar el primer borrador el 30 de mayo de 2014. LRR explica al CT que el proceso será que el CT evalúe y comente el borrador. Luego se presentará el documento al Alcalde para su aceptación. Ese borrador será el documento que se someterá a revisión del público mediante aviso en la prensa, se enmienda con los comentarios del público que se acepten, y se somete al GAR/FEMA a finales de junio del 2014 para aprobación.</p> <p>No habiendo más asuntos que discutir, la reunión concluyó a las 12:45 pm</p>	JAB	30 mayo 2014

Redactor de Minutas: AMR y LRR
Anejos: Agenda y Lista de Asistencia

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

AGENDA

Proyecto: Revisión Plan Mitigación Multi-Riesgos
Comité de Trabajo

Fecha: 22 de mayo 2014
Hora: 10:00 am
Lugar: Conf. OOT/OPPRI

ASUNTOS:

1. Aprobación de la Minuta de la Reunión 9 de mayo de 2014 previamente distribuida entre miembros del Comité.

2. Tareas Pendientes:

- Visita Sr. Sonny Beuchamp, Director de Mitigación (FEMA)
- Revisar tabla de Tareas
- Revisar Cartas enviadas y recibidas
- Entrega tabla de mejoras a estructuras de madera y concreto (Programas Fed. Y Obras Publicas)
- Estatus Proyectos Prioritarios (Secretaría)

3. Otros Asuntos

MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO

Hon. Roberto Ramírez Kurtz – Alcalde
Oficina de Ordenamiento Territorial

LISTA DE ASISTENCIA

Proyecto: Revisión Plan Mitigación Multi-Riesgos
Grupo/Comité: Comité de Trabajo

Presentes:

Fecha: 22 mayo 2014
Hora: 10:20 am
Lugar: Conf. OOT/OPPRI

Nombre	Oficina MACR / Agencia / Organización	Núm. de Teléfono	Correo Electrónico	Firmar Presente/Ausente
LUIS R. RODRIGUEZ	OOT/MACR	787-378-2304	lrodriguez@caborrojopr.net	
LILLIAN RAMIREZ	Sea Grant UPR Mayagüez/CENNECA	787-503-5347	lillian.ramirez@upr.edu	
GABRIEL LOPEZ	OPRI/MACR	787-358-0208	glopez@caborrojopr.net	
CARLOS A MATOS	Control Ambiental/MACR	787-382-8375	graper1116@yahoo.com	
MILTON LLITERAS	OMME/MACR	787-642-8256	ommecr@yahoo.com	
MICHAEL CAMACHO	Obras Publicas/MACR	787-642-7409	computoscr@yahoo.com	
FERNANDO L. SEPULVEDA	Asesor Legal/MACR	787-851-2708	flss@coqui.net	
JOSE F. LLUCH	Consultor Gerencia Proyectos/MACR	787-632-4348	jose.lluch@gmail.com	
CARMEN D FELICIANO	Finanzas/MACR	787-247-3884	finanzascaborrojo@gmail.com	
RAFAEL G. POZZI	Programas Federales/MACR	787-375-9148	g_pozzi2001@yahoo.com	
ARTURO ARROYO	Obras Publicas/MACR	787-685-0706	arturo.arroyo69@gmail.com	
YOEMIR RODRIGUEZ	Programas Federales/MACR	787-458-2000	yr2acc@gmail.com	
JOSE A BRAVO	JAB y Asociados	787-406-2793	jaba.pr01@gmail.com	
LISHER CINTRON	JAB y Asociados	787-219-6206	lishercintron@yahoo.com	
ARLINE MATOS	OOT/MACR	787-409-5784	amatos@caborrojopr.net	
ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	Finanzas/MACR	787-368-1354	yasolopez@gmail.com	